

### Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. **32 / 2020** O dodávke projektových prác uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ

**Obchodné meno:** Centrum sociálnych služieb - Bôrik  
**Sídlo:** Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Róbert Orság, riaditeľ  
**IČO:** 00648710  
**DIČ:** 2021117989  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK23 8180 0000 0070 0050 7903  
**Číslo telefónu:** 0901918500  
(ďalej len "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** **ARCHICO,s.r.o**  
**Sídlo:** 032 15 Malatíny 149  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Arch. Marek Jablonský  
**IČO :** 46667580  
**DIČ:** 2023517881  
**IČ DPH:** SK2023517881  
**Zapísaná v obchodnom registri** Bankové spojenie :Obch. reg.vložka 22164/S  
**IBAN:** SK75 1100 0000 0029 2887 6324  
**Číslo telefónu.:** 0908710813  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.10.2020 Zmluvu o dielo č. **32 / 2020** O dodávke projektových prác uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa, a objednávateľovi odovzdá dielo pod názvom: „Komplexná rekonštrukcia budovy – Stavebný zámer verejnej práce“ v termíne do 15.12.2020. Predmetná zmluva nadobudla účinnosť dňa 22.10.2020.

- 1) Z dôvodu mimoriadnych hygienicko-epidemiologických situácie spôsobenej výskytom koronavírusu SARS-CoV-2, došlo k posunu procedurálneho procesu pri jednotlivých schvaľovacích stupňoch stavebného zámeru (covid karanténa resp. home-office neumožnili plnohodnotné fungovanie úradov). Nakoľko pri vynaložení maximálneho úsilia zo strany zhotoviteľa nie je možné tento stav ovplyvniť, predložil zhotoviteľ dňa 07.12. 2020 písomnú žiadosť o predĺženie stanoveného termínu tak, aby mohli byť zabezpečené všetky potrebné stanoviská a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov. Z toho dôvodu je potrebné termín dokončenia stavebného zámeru predĺžiť do 31. marca 2021.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého

postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

## **Čl. I**

### **Predmet Dodatku č. 1**

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok IV. Čas plnenia bod 1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:  
Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá Dielo v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do 31.03.2021.

## **Čl. II**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

V ....., dňa .....

V ....., dňa .....