

## Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo č. 32 / 2020 O dodávke projektových prác uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ  
**Obchodné meno:** Centrum sociálnych služieb - Bôrik  
**Sídlo:** Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Róbert Orság, riaditeľ  
**IČO:** 00648710  
**DIČ:** 2021117989  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK23 8180 0000 0070 0050 7903  
**Číslo telefónu:** 0901918500  
(ďalej len "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:  
**Obchodné meno:** ARCHICO,s.r.o  
**Sídlo:** 032 15 Malatíny 149  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Arch. Marek Jablonský  
**IČO :** 46667580  
**DIČ:** 2023517881  
**IČ DPH:** SK2023517881  
**Zapísaná v obchodnom registri** Bankové spojenie :Obch. reg.vložka 22164/S  
**IBAN:** SK75 1100 0000 0029 2887 6324  
**Číslo telefónu.:** 0908710813  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.10.2020 Zmluvu o dielo č. 32 / 2020 O dodávke projektových prác uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa, a objednávateľovi odovzdá dielo pod názvom: „Komplexná rekonštrukcia budovy – Stavebný zámer verejnej práce“ v termíne do 15.12.2020. Predmetná zmluva nadobudla účinnosť dňa 22.10.2020. Dodatkom č. 1 ku Zmluve o dielo č. 32 / 2020 sa zmenil termín odovzdania diela do 30.03.2021.

- 1) K procesu zisťovacieho konania EIA sa 2x odvolal pán Marcel Slávik, čo predĺžilo termín vydania právoplatného rozhodnutia k zisťovaciemu konaniu EIA. Podanie stavebného zámeru s právoplatným rozhodnutím zisťovacieho konania EIA bude podané 26.03.2021 na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Vzhľadom na okolnosti pandémie a pretrvávajúce núdzové stavy v kombinácii s vládou krízou, je potrebné rátať z časového hľadiska s najkritickejším scenárom - 90 dní + 15 dní od podania zámeru.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého

postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 2 a jeho nasledovnom obsahu:

### Či. I Predmet Dodatku č. 2

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok IV. Čas plnenia bod 1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:  
Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá Dielo v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do 12.07.2021.

### Či. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 2 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

V MAKTIŇAICH, dňa 29.3.2021

XX  
XX  
XX  
**ARCHIVO**.s.r.o.  
XX  
XX

Objednávateľ:

V NITR. PRAVKE, dňa 29.3.2021

XX  
XX  
XX  
XX

XX  
XX  
XX  
XX

Centrum sociálnych služieb - Bôrik  
Žilina 919/25  
072 13 Nitrianske Pravce